

# 06.29회의록

를 <mark>17</mark> 기간	@2022/06/29
🛕 👱 담당자	현준 현준 원
⊙ 상태	진행중
<b>≡</b> 속성	

## ◉회의 목표



프로젝트 주제선정, 기능 구현, 프로젝트 일정 계획

- 프로젝트 목적
  - 반려동물을 위한 커뮤니티 (반려동물 토탈케어 서비스)
- 프로젝트 기능
  - 。 회원가입
  - 。 로그인
  - 。 채팅기능
  - ㅇ 장례식장
  - 반려동물 물품 최저가 검색기능
  - 。 반려동물 관련정보찾기



1 06.29회의록

회의 중에 나오게 된 내용에 대한 정리를 합니다.

#### • 회원가입

- 。 유효성 검사 및 중복확인 처리
- 。 애견 등록(애견마다 키번호 지급) 회원번호하고는 별개
- 。 회원가입할 때 반려동물을 정보 기입여부와 중복선택
- 관심있는 정보들 여러 개 태그 할 수 있는 것처럼

#### • 로그인

- 。 일반로그인 or 소셜로그인
- 。 ID/PW 찾기 기능
- 실시간 채팅 기능
  - 。 가입이 되어있을 경우만 채팅 할수 있게함
  - 。 검색 창에 입력을 하면 검색 결과가 나타남(오픈채팅)

### • 장례식장

- 。 선택항목에 따른 결과를 도출해서 장례절차를 제공
- 나의 조건에 맞는 업체리스트 추천기능
- 장례식장 후기 기능(정보공유)
- 반려동물 자랑하기 커뮤니티
  - o 게시판 (CRUD)
  - 。 댓글, 좋아요는 로그인된 상태에서만 가능
  - 나의 반려동물 닮은 인물찾기 기능
  - 。 이웃 추가기능
- 반려동물 물품 최저가 검색 기능
  - 。 자바 크롤링기능 사용

- 。 상품비교 기능
- 지도 API를 활용하여 정보 확인기능
  - 반려동물 유치원 위치 정보
  - 。 동물병원 위치 정보
  - 。 애견동반카페 위치 정보

## OutComes



🙏 회의 결과에 대한 내용을 적어봅시다.

- □ 기능을 세분화하여 각자 담당할 기능에 대해 참고할 만한 정보를 공유하기로함
- ☐ Git 프로젝트 버전관리
- □ Notion 프로젝트 스케쥴 관리

## Action Items



🍐 회의결과 → 실제 액션 누가,무엇을 언제까지로 정리합니다. 멘션을 적극 이용해봅시다.

- □ 6월 29일 ~ 7월 1일 주제선정 및 기획안 작성
- □ 7월 2일 프로젝트 멘토링
- □ 7월 4일 휴강
- □ 7월 5일 ~ 7월 8일 프로토타입 작성 및 디비 설계
- □ 7월 11일 ~ 8월 5일 프로젝트 진행
- □ 7월 16일 프로젝트 멘토링

7월 30일 프로젝트 멘토링
8월 8일 ~ 8월 10일 버그 및 프로젝트 마무리
8월 11일 ~ 8월 17일 발표 자료 준비

## Question



회의중 갑자기 떠오른 아이디어에 대한 기술하는 란입니다.

중심안건에서 벗어나지 않도록,

주제와 부합하지 않은 혹은 핵심주제에서 곁가지로 나온 아이디어들은 여기에 정리 해봅시다.

- 2가지 주제 정한거 어떤지
- 소셜로그인, 회원가입 했을때 처리방법
- 첨삭해야할 기능
- 디비설계
- 이웃추가 팔로잉 기능
- 현업에서 사용하는 기능 물어보고 적용하기
- 동물의 정보를 어디까지 표기해야할지 확인하기
- 동물타켓을 명확하게 해야함(고양이,강아지, 이색동물)

<u>Aa</u> Name	<b>≡</b> Property
<u>아이디 비밀번호 찾기</u>	@2022/05/31 -> 2022/06/03
<u>홈페이지 설계도</u>	
<u>공공데이터 활용</u>	

06.29회의록 4