

07.09회의록

를 17 기간	@2022/07/11
🛕 👱 담당자	현 한슬이
♥ 상태	완료
■ 속성	

◉회의 목표



🙏 보험기능 상세구현, git repository생성, git 스터디

Notes



회의 중에 나오게 된 내용에 대한 정리를 합니다.

- 보험 기능은 테이블 두개를 조인하여 추천해주는 방식으로 진행함.
- git desktop 스터디
- git repository 생성후 조원들과 branch, merge테스트
- 사업자 진위여부 API사용방법 조사
- 캘린더 API사용방법 조사

OutComes



🚣 회의 결과에 대한 내용을 적어봅시다.

- merge는 정해진 시간에만 조장이 들어가서 하나씩 merge하기로함.
- 07월13일부터는 개발 시작

Action Items



🙏 회의결과 → 실제 액션 누가.무엇을 언제까지로 정리합니다. 멘션을 적극 이용해봅시다.

- ✓ 6월 29일 7월 1일 주제선정 및 기획안 작성
- ✓ <u>7월 2일 프로젝트 멘토링</u>
- ✓ 7월 4일 휴강
- ✓ 구월 5일 ~ 7월 8일 프로토타입 작성 및 디비 설계
- ✓ 7월 11일 ~ 8월 5일 프로젝트 진행
- ▼ 7월 12일 프로젝트 멘토링
- □ 7월 13일 ~7월 29일 프로젝트 진행
- □ 7월 30일 프로젝트 멘토링
- □ 8월 8일 ~ 8월 10일 버그 및 프로젝트 마무리
- □ 8월 11일 ~ 8월 17일 발표 자료 준비



Question



🙏 회의중 갑자기 떠오른 아이디어에 대한 기술하는 란입니다.

중심안건에서 벗어나지 않도록.

주제와 부합하지 않은 혹은 핵심주제에서 곁가지로 나온 아이디어들은 여기에 정 리해봅시다.

07.09회의록 2

07.09회의록 3