

08.12회의록

i 17 기간	@2022/08/12
🛕 👱 담당자	
⊙ 상태	
■ 속성	

◉회의 목표



🙏 기능구현, CSS, 코드정리, 커뮤니티 기능

Notes



회의 중에 나오게 된 내용에 대한 정리를 합니다.

금일 개발 목표

- 1. 이한슬
 - ✓ 프로젝트배포, db확인
 - ✓ DB테이블 생성
 - ✓ index사진 수정
 - ▼ 마이페이지 메뉴수정, 나의펫 css 수정
 - □ 예방접종 접종별 주기 다르게 하기
 - □ 종합8종으로 데이터 들어가는거 수정
 - □ 병원 회원가입 사진첨부 프론트단 확인

	□ 병원 회원가입 예외처리	
2.	원현준	
	✓ 주석,코드 정리	
	▼ 마이페이지 닉네임, 이메일, 전화번호 새로운창에 띄우기	
3.	박세인	
	☐ 커뮤니티 CSS 수정	
	□ 커뮤니티 2022-08-12 날짜	
	□ 병원이름 체크 안하고 그냥 넘어가기	
4.	l. 김종호	
	□ 푸터 정리	
	✓ 지도에서 주소선택 화면 이상함	
	✓ 예방접종페이지 로그인 예외처리	
	✓ 예약완료후 마이페이지로 이동	
	✓ 일반 병원예약 마이페이지 예약목록에서 병원이름 나오게 수정	
	▼ 병원, 예방접종 예약 삭제기능 추가	
	✓ 예방접종 지도 페이지와 병원검색 지도페이지 동기화	

메소드,클래스명 규칙

- 1. select, insert, delete DB의 행동에 따라 먼저 넣는다
- 2. 그다음 해당 대상을 넣는다

□ 나의펫 수정/삭제 기능

ex) selectUser, selectHos

코드정리

- 1. 파일명(index,test)
- 2. 메소드
- 3. 소스코드 필요없는거 지우기
- 4. 주석도 정확히 달기

- 5. 스크립트 css, js폴더로 따로빼기
- 6. 약관 수정하기(주소까지 현재 로컬에서만 가능)

기능구현 해야할것

- 1. 예외처리
- 2. oracle cloud, aws rds db확인 공부
- 3. 마이페이지 예방접종 내역확인 기능

ERD-Cloud수정

발표PPT 제작

OutComes



🙏 회의 결과에 대한 내용을 적어봅시다.

Action Items



🍐 회의결과 → 실제 액션 누가,무엇을 언제까지로 정리합니다. 멘션을 적극 이용해봅시다.

- ✓ 6월 29일 ~ 7월 1일 주제선정 및 기획안 작성
- ✓ 7월 2일 프로젝트 멘토링
- ✓ 7월 4일 휴강
- ✓ 7월 5일 7월 8일 프로토타입 작성 및 디비 설계
- ✓ 7월 11일 8월 5일 프로젝트 진행
- ✓ 7월 12일 프로젝트 멘토링

- ✓ 7월 13일 ~7월 29일 프로젝트 진행 ✓ 7월 30일 프로젝트 멘토링 □ 8월 8일 ~ 8월 10일 버그 및 프로젝트 마무리
- □ 8월 11일 ~ 8월 17일 발표 자료 준비

Question



회의중 갑자기 떠오른 아이디어에 대한 기술하는 란입니다. 중심안건에서 벗어나지 않도록,

주제와 부합하지 않은 혹은 핵심주제에서 곁가지로 나온 아이디어들은 여기에 정 리해봅시다.

아이디어



닉네임, 이메일, 전화번호 새로운창에 띄우기